



LOPPURAPORTTI

SUVI-MEDIA KOULUTUSHANKE 4013

1.1.2009 – 31.05.2012

suvimedia 
koulutushanke

Sisällysluettelo

1	HANKKEEN NIMI JA HANKEAIKA	3
2	TOTEUTTAJA.....	3
3	YHTEENVETO HANKKEESTA	3
4	HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET	4
5	TOTEUTUS	4
5.1	Toimenpiteet, aikataulu.....	4
5.2	Toteutuksen organisaatio.....	4
5.3	Oppimisvälineet ja oppimisympäristö.....	5
5.4	Hankkeen koulutukset	6
5.5	Hankkeen opintomatkat.....	9
5.6	Hankkeesta tiedottaminen ja koulutusten markkinointi.....	9
5.7	Kustannukset ja rahoitus	10
5.8	Raportointi ja seuranta	10
5.9	Toteutusolehtukset ja riskit	10
5.10	Yhteistyötahot	11
6	TULOKSET JA VAIKUTUKSET	11
7	JOHTOPÄÄTÖKSET JA EHDOTUKSET JATKOTOIMIKSI	11
8	ALLEKIRJOITUKSET JA PÄIVÄYS.....	12

LOPPURAPORTTI

12.6.2012

1 HANKKEEN NIMI JA HANKEAIKA

Suvi-Media koulutushanke – 4013

Hankeaika: 1.1.2009 – 31.05.2012

2 TOTEUTTAJA

Suupohjan koulutuskuntayhtymä
Suupohjan ammatti-instituutti Kauppaoppilaitos
PL 35
61801 KAUAJOKI

Hankkeen vastuhenkilö:
Hannu Vainionkulma, koulutusjohtaja
p. 044 550 1131 / hannu.vainionkulma@saiedu.fi

Yhteyshenkilö:
Riitta Uusi-Kokko, aikuiskoulutusjohtaja
p. 040 767 2017 / riitta-uusi-kokko@saiedu.fi

projektipäällikkö
Mika Ahonen, projektipäällikkö
p. 0400 987 104 / mika.ahonen@saiedu.fi

Toteuttamisalue: Suupohjan seutukunta

3 YHTEENVETO HANKKEESTA

Suvi-Media -koulutushankkeen tavoitteena on ollut tarjota AV -koulutusta ja lisätä alueen ihmisten valmiuksia osallistua paikalliseen sisällöntuottamiseen sekä saada koulutettua osaajia uuden ajan paikallis-tv toimintaan. Tavoitteena oli myös kehittää avoimia oppimisympäristöjä ja opiskelijoiden välistä yhteistoimintaa.

Hankkeen aikana toteutettiin suunnitelman mukaisesti kaksi ”Kansalaisen/Suvi-mediakoulu” – kurssikokonaisuutta. Koulutuksiin osallistui yhteensä 70 opiskelijaa. Koulutusten tueksi toteutettiin kauppaoppilaitokselle oppimisympäristö, nämä tilat ja välineet ovat olleet opiskelijoiden käytettävissä joustavasti koko hankkeen ajan. Koulutustoiminta on kerännyt aiheesta kiinnostuneita ihmisiä yhteen, on luotu mahdollisuuksia yhteistoimintaan. Koulutuksissa tehtiin jonkin verran alueellista sisältöä, näiden julkaisemiseen on ollut käytössä Suvimedia – kehittämishankkeessa synnytetty seudullinen iptv/netti-tv –kanava. Hankkeessa on tehty myös opintomatkoja. Hankkeen talous toteutui hankesuunnitelman mukaisena.

Ohjausryhmä arvioi hankkeen toteutumista seuraavasti:
Hanke on toteutunut hankesuunnitelman ja loppuraportissa kerrotun toteutuneen toiminnan mukaisesti. Hankkeen talous on toteutunut kustannusarvion mukaisena ja tarvittava yksityinen rahoitus on kerätty kokoon. Projektia on johdettu hyvin. Projektipäällikkö on toiminut tehtävissään tunnollisesti ja ammattitaitoisesti.

4 HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Suupohjan alueella vuosina 2007- 2008 tehdyn Suvi -esiselvityshankkeen tulosten pohjalta käynnistettiin kehittämistoimintaa, jonka tavoitteena on ollut lisätä alueella sisältötuotannon osaamista ja mahdollistaa sisällön jakelua ja välittämistä uusien menetelmin, välinein ja innovaatioin.

Pyrkimyksenä on ollut että alueella toimivat videotuottajat, videopiirit, järjestöt ja yksittäiset kansalaiset olisivat mukana toiminnassa sisällöntuottajina. Alueellisen sisällöntuotannon tekemiseen ja välittämiseen tullaan tarjoamaan mahdollisuus kaikille tästä kiinnostuneille, avoimuuden periaatteella.

Suupohjan koulutuskuntayhtymä on tämän kehittämistoiminnan tueksi suunnitellut ja hakenut **Suvi-Media koulutushankkeen**, jonka tavoitteena on ollut tarjota mediakoulutusta ja lisätä näin alueen ihmisten valmiuksia osallistua paikalliseen sisällöntuottamiseen.

Koulutuksen tueksi on ollut tarve toteuttaa myös asianmukainen oppimisympäristö välineineen, joka on oppijoiden käytettävissä joustavasti koko koulutuksen ajan.

HANKKEEN TAVOITTEET

- Koulutetaan Suupohjaan sisällöntuottajaverkostoa oppilaitosten ja videoharrastajien oppimisympäristöissä
- Annetaan Media / AV-alan koulutusta kaikille kiinnostuneille Suupohjan asukkaille
- Oppijoilla käytettävissä oppimis- ja harjoitteluympäristöjä (virtuaaliset/fyysiset)
- Tuotetaan koulutusprojekteissa alueellista sisältöä
- Tuetaan alueen sisällöntuotannon kehittymistä koulutuksella
- Osaamisen tason nostaminen, "Suvi -sertifioitu" sisällöntuottajayhteisö
- Alueen asukkaiden osaamisen lisääminen, toiminta- ja yhteistyövalmiuksien lisääminen, käytännön kokemusten kerryttäminen
- Koulutustoiminnan jatkuminen hankkeen jälkeen
- Tavoitteena toteuttaa hankkeen aikana kaksi ”Kansalaisen mediakoulu” (11op) -kurssikokonaisuutta.

5 TOTEUTUS

5.1 Toimenpiteet, aikataulu

Hankkeesta saatiin Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen hyväksytty päätös 7.5.2009, jonka jälkeen hankkeen käytännön toimet aloitettiin. Hankkeelle haettiin kahdesti jatkoaikaa. Ensin jatkoaikaa 31.12.2011 saakka ja tämän jälkeen vielä 31.5.2012 saakka. Jatkoajan hakemisen perusteena on ollut toimien keskeneräisyys ja koulutusten läpivientiin tarvittava aika. Jatkoaikaa haettaessa on samalla tehty hankkeen kustannusarvioon tarkennusta kustannuslajien välisiin muutoksiin, kokonaiskustannusten pysyessä ennallaan. Lisäksi hankesuunnitelmaan tehtiin muutos niin että kotimaan opintomatkoja voitiin toteuttaa tarpeellinen määrä.

5.2 Toteutuksen organisaatio

Hanketta koordinoi Suupohjan koulutuskuntayhtymän aikuiskoulutusosasto. Hanketta vetämään palkattiin osa-aikainen projektipäällikkö Mika Ahonen.

Hankkeen toteutumisen ja talouden seurantaan osallistuvat projektipäällikön kanssa koulutuskuntayhtymästä Riitta Uusi-Kokko ja Hannu Vainionkulma. Kuntayhtymän kirjanpitiä Kerttu Yli-Juoni vastasi hankkeen kirjanpidosta.

Hanketta on ohjannut yhteistyötahoista ja rahoittajien edustajista muodostettu ohjausryhmä. Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut hankkeen aikana 12.6.2009, 18.11.2009, 9.9.2010, 6.4.2011, 7.10.2011, 30.5.2012. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Riitta Uusi-Kokko, varapuheenjohtajana Hannu Vainionkulma ja sihteerinä Mika Ahonen.

Ohjausryhmän kokoonpano:

Riitta Uusi-Kokko (pj), Suupohjan koulutuskuntayhtymä
 Hannu Vainionkulma, Suupohjan koulutuskuntayhtymä
 Ilppo Karesola, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä
 Tiina Rantakoski, LC Logistics Center Oy / AKO
 Esa Ylikoski, adeko
 Anna-Kaisa Jaakkola, Suupohjan kehittämissyhistys
 Tapio Sivula / Hanna Mäkimantila, Etelä-Pohjanmaan ELY –keskus
 Mika Ahonen (siht.), projektipäällikkö, Suupohjan koulutuskuntayhtymä

Hankkeessa toteutetut koulutukset on hankittu ostopalveluina.

Hanke on toiminut tiivissä yhteistyössä Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän hallinnoiman Suvi-Media -kehittämishankkeen kanssa.

5.3 Oppimisvälineet ja oppimisympäristö

Hankkeeseen vuokrattiin hankesuunnitelman mukaiset opiskeluvälineet. Hankinta toteutettiin rahoittajan edellyttämällä tavalla (HILMA Julkiset hankinnat.)

Hankinnat:

16 kpl tietokoneet, HP XW4600, Nvidia Quadro FX1800 näytönohjain
 16 kpl SyncMaster 24” Full HD -näyttö
 16 kpl ohjelmistot, Windows XP+VB / 7, Adobe CS4 Production Premium
 16 kpl hifi -kuulokkeet, Creative Aurvana
 8 kpl videokamerat, Canon HFS100 + 32 GB SD -kortti ja kameralaukku
 8 kpl jalustat, Slik U8000
 5 kpl blue-ray asemat (4 sisäinen, 1 ulkoinen)
 2 kpl haulikkomikrofoni, Azden SGM-1X,
 2 kpl haastattelumikrofoni, Beyerdynamic MCE 58
 1 kpl nappimikrofoni, Azden EX-505U
 1 kpl serveri, HP ML350, 7 x 300GB SAS levyt
 1 kpl kytkin, HP ProCurve Switch 2510-24

Suunnitelman mukaisesti vuokratustannusten osuudeksi tuli hankkeelle 4/5 ja oppilaitoksen oman käytön osuus oli 1/5 vuokratustannuksista. Oppimisympäristön käytöstä niin hankkeen kuin muun käytön osalta pidettiin käyttökirjanpitoa.

Tietokonelaitteistot sijoitettiin suunnitellusti kauppaoppilaitoksen AT11 -luokkatilaan, tähän tilaan oli mahdollista toteuttaa hankkeen käyttöä varten oma erillinen kulku. Laitteistot asennettiin/ylläpidettiin koulutuskuntayhtymän atk-henkilöstön, luokan tilavastaavan ja projektihenkilöstön yhteistyönä. Tähän tilaan kauppaoppilaitos myös uusi omina erillisinä hankintoinaan tilan kalusteet, luokan pintamateriaalit sekä nopeat lähiverkkoyhteydet.

Oppimisympäristön tilat ja välineet ovat olleet joustavasti kurssilaisten hyödynnettävissä. Opiskelijat ovat halutessaan voineet kuitata tiloihin avaimen.

5.4 Hankkeen koulutukset

Koulutusten hankinta

Hankkeessa toteutetut koulutukset hankittiin hankesuunnitelman mukaisesti ostopalveluina vuonna 2009. Koulutuksista jätettiin kansallinen hankintailmoitus HILMA – Julkiset hankinnat ilmoituskanavalle. Saatujen tarjousten pohjalta Suupohjan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus valitsi hankkeen kouluttajiksi seuraaviin osioihin alla olevat organisaatiot.

Koulutusosio	Kouluttaja
Videokuvaus ja valaisu, 2op	t:mi Tuotanto-Tomi
Videoeditointi, 1op	t:mi Tuotanto-Tomi
Digitaalinen äänenkäsittely, 1op	t:mi Tuotanto-Tomi
DVD-atorisointi, 1op	t:mi Tuotanto-Tomi
Käsikirjoittamisen ja toimittamisen perusteet, 1op	LC Logistics Center Oy
Tiedon käyttöoikeudet, 0,5op	t:mi adeko
Avoimet ohjelmistot sisältötuotannon tukena, 1,5op	t:mi Sakuweb
Mediatuotanto, 2op	t:mi adeko

IPTV ja netti-TV –koulutuksen toteutus hankittiin syksyllä 2010 erillisenä toteutuksena, koska aiemmassa kilpailutuksessa siihen ei saatu tarjouksia. Tämän osion kouluttajina toimivat tmi Tuotanto-Tomi, tmi adeko, tmi Sakuweb ja iTive Oy. Hankintahinta jäi alle 500€ / kouluttaja.

Toteutunut koulutustoiminta

Hankkeen aikana toteutui 15 erillistä kurssiosiota. Kaikkiaan koulutuksiin osallistui yhteensä 70 yksittäistä opiskelijaa. Osallistujista 27 oli naisia ja 43 miehiä. Suurin osa kursseille osallistujista oli yli 25 –vuotiaita. Alle 25-vuotiaita osallistui 12.

Hankkeen koulutukset on pidetty pääosin torstai-iltaisina. Koulutukset ja niiden aikataulut ovat olleet nähtävillä hankkeen www-sivuilla www.suvimedia.fi.

Suvi -mediakoulun osallistumismaksut olivat hyvin kohtuulliset. Koko koulutuksen osallistumismaksu oli 180 €. Yksittäisten osioiden osallistumismaksu oli 40 € (maks. 180€/opiskelija). Osallistumismaksu pyrittiin pitämään mahdollisimman edullisena, ottaen huomioon tarvittava yksityisen rahan kertyminen ja tavoitellut oppilasmäärät.

Kursseista on saatu positiivista palautetta. On ollut myös havaittavissa, että vastaavanlaista koulutustarjontaa on hyvin vähän jos ollenkaan Pohjanmaan alueella.

Toteutuneiden koulutusten kokemuksien pohjalta on koulutuksia pyritty kehittämään, kun ne toteutettiin hankkeen aikana uudelleen. Voidaan myös arvioida että kouluttajat ja av -koulutustoiminta hakijaorganisaatiossa on kehittynyt hankkeen kuluessa.

Vuoden 2010 syksyllä alkaneeseen toiseen mediakouluun osallistui enemmän yksittäisille kursseille osallistujia, kuin että opiskelijat olisivat ilmoittautuneet suorittamaan koko kurssikokonaisuutta. Tämä tietenkin vaati enemmän yksittäisten koulutusosoiden markkinointia ja lisäsi myös haasteita asetetun rahoituksen keräämiseen. Koulutukset pyrittiin toteuttamaan niin että poissaolot eivät olisi este jatkaa koulutuksessa.

Koulutuksen alussa kursseilla käytössä oli Moodle -verkko-oppimisympäristö, tämän hyödyntäminen on ollut kouluttajan päätettävissä. Sisältöjen julkaisussa hyödynnettiin Suvi –mediahankkeen iptv/netti-tv –kanavaa.

TOTEUTUNEET KOULUTUKSET

Videokuvaus ja valaisu –koulutus

1.10.- 26.11.2009, lähiopetus 40h. Kouluttaja: Tomi Saarijärvi.

Koulutukseen osallistui 18 opiskelijaa. Videokuvaus ja valaisu -kurssilla perehdyttiin teorian lisäksi käytännönläheisesti kameroiden ja valaisun käyttöön, kurssilla myös jalkauduttiin alueelle ja toteutettiin kaksi ”oikeaa” tapahtumatalliointia opiskelun aikana.

Videoeditointi –koulutus

3.12.2009 – 28.01.2010, lähiopetus 27h. Kouluttaja: Tomi Saarijärvi.

Koulutukseen osallistui 20 opiskelijaa. Kurssilla käytiin läpi leikkauksen teoriaa ja perehdyttiin videoeditointiin Adobe Premiere CS4 -ohjelmiston avulla.

DVD -kurssi

4.2.2010 – 11.3.2010, lähiopetus 20h. Kouluttaja: Tomi Saarijärvi.

Kurssille osallistui 14 opiskelijaa. Kurssilla opiskelijat oppivat koostamaan dvd:n Adobe Encore -ohjelmistolla.

Käsikirjoittamisen ja toimittamisen perusteet –koulutus

18.3. – 14.4.2010, lähiopetus 19h. Kouluttajat: Tiina Rantakoski ja Reija Iso-

Mustajärvi. Kurssille ilmoittautui 11 opiskelijaa. Koulutuksen sisältöinä olivat medialukutaito, tyylilajit ja kielen keinot eri medioissa, toimittamisen ja käsikirjoittamisen perusteita. Kurssin TV-tuotannon ammattilaisen vierailuna toteutui käsikirjoittaja Seppo Vesiluoman koulutusluento 9.12.2010.

Mediatuotanto –koulutus

22.4.2010 – 31.9.2010, lähiopetus 44h. Kouluttajana Esa Ylikoski

Kurssille osallistui 10 opiskelijaa. Mediatuotanto -kurssilla tehtiin ohjatusti sisältöä Suupohja.tv -paikalliskanavalle ja samalla opittiin mediatuotannon prosesseja ja tuotannon eri vaiheita.

Digitaalinen äänenkäsittely –koulutus

5.8.2010 – 2.9.2010, lähiopetus 20h. Kouluttajana Tomi Saarijärvi

Kurssille osallistui 13 opiskelijaa. Kurssilla perehdyttiin käytännönläheisesti videotuotantoon liittyviin äänityslaitteisiin ja -tekniikoihin sekä äänenkäsittelyohjelmistoihin.

Netti-TV ja IPTV –koulutus

9.9.2010 – 7.10.2010, lähiopetus 20h. Kouluttajina Saara Laaksonen, Tomi Saarijärvi, Sakari Äijö ja Esa Ylikoski. Kurssille osallistui 15 opiskelijaa. Koulutuksessa tutustuttiin webin erilaisiin av-tiedostomuotoihin, materiaalin siirtämiseen verkkoon, sosiaalisen median av-verkkopalveluihin, netti-TV ja IPTV teknologioihin, video on demand ja streaming –ratkaisuihin.

Avoimet ohjelmistot sisältötuotannon tukena –koulutus

25.-26.9 ja 9.-10.10.2010, lähiopetus 35h. Kouluttajana Sakari Äijö.
Kurssille osallistui 10 opiskelijaa. Kurssilla tutustuttiin erilaisiin avoimen lähdekoodin -ohjelmistoihin, joita hyödyntää sisältötuotannossa. Tavoitteena antaa tietoa vaihtoehtoisista ratkaisuista sekä käytännön perusteet näiden ohjelmien käyttöön.

Videokuvaus ja valaisu -koulutus (2. krt)

4.11.2010 – 13.1.2011, lähiopetus 40h. Kouluttajana Tomi Saarijärvi
Koulutukseen osallistui 12 opiskelijaa. Videokuvaus ja valaisu -kurssilla perehdyttiin teorian lisäksi käytännönläheisesti kameroiden ja valaisun käyttöön, kurssilla myös jalkauduttiin alueelle kuvausharjoituksiin.

Videoeditointi -koulutus (2. krt)

20.1.2011 – 03.03.2011, lähiopetus 27 tuntia. Kouluttajana Tomi Saarijärvi.
Koulutukseen osallistui 18 opiskelijaa. Kurssilla käytiin läpi leikkauksen teoriaa ja perehdyttiin videoeditointiin Adobe Premiere CS4 -ohjelmiston avulla.

DVD -kurssi (2. krt),

10.3.2011 – 07.04.2011, lähiopetus 20h. Kouluttajana Tomi Saarijärvi.
Kurssille osallistui 18 opiskelijaa. Kurssilla opiskelijat oppivat koostamaan dvd:n Adobe Encore ohjelmistolla.

Digitaalinen äänenkäsittely -koulutus (2. krt)

14.4.2011 – 12.5.2011, lähiopetusta 20h. Kouluttajina Tomi Saarijärvi ja Marko Pääkkönen. Kurssille osallistui 6-9 opiskelijaa. Kurssilla perehdyttiin käytännönläheisesti videotuotantoon liittyviin äänityslaitteisiin ja -tekniikoihin sekä äänenkäsittelyohjelmistoihin.

Käsikirjoittamisen ja toimittamisen perusteet (2. krt)

19.5.2011 – 11.8.2011, lähiopetus 19h. Kouluttajina Tiina Rantakoski ja Reija Iso-Mustajärvi. Kurssille osallistui 6-9 opiskelijaa. Lähiopetusta 19 tuntia. Koulutuksen sisältöinä olivat medialukutaito, tyylilajit ja kielen keinot eri medioissa, toimittamisen ja käsikirjoittamisen perusteita.

Mediatuotanto -koulutus (2. krt)

20.10.2011 – 12.01.2012, lähiopetus 44h. Kouluttajina Esa Ylikoski ja Tomi Saarijärvi.
Kurssille osallistui 10 opiskelijaa. Mediatuotanto -kurssilla tehtiin ohjatusti sisältöä Suupohja.tv/Suvimediav.fi -paikalliskanavalle ja samalla opittiin mediatuotannon prosesseja ja tuotannon eri vaiheita. Kurssilla opiskeltiin myös Adobe After Effects perusteita.

Avoimet ohjelmistot sisältötuotannon tukena –koulutus

29.3.2012- 5.5.2012, lähiopetus 32h. Kouluttajana Sakari Äijö.
Kurssille osallistui 7 opiskelijaa. Kurssilla tutustuttiin erilaisiin avoimen lähdekoodin -ohjelmistoihin, joita hyödyntää sisältötuotannossa. Tavoitteena oli tuoda tietoa vaihtoehtoisista ratkaisuista ja antaa käytännön perusteet näiden ohjelmien käyttöön.

Suunnitelluista koulutuksista toteutumatta jäi Tiedon käyttöoikeudet –koulutus. Näitä sisältöjä kuitenkin käsiteltiin muiden kurssien yhteydessä.

5.5 Hankkeen opintomatkat

Opintomatkat kotimaassa

Hanke toteutti 8.10.2009 ja 13.10.2011 opintomatkat AudioVisual 09 ja 11 –tapahtumiin. Audiovisual -tapahtuma on Pohjoismaiden merkittävimpiä AV -tapahtumia. Näihin opintomatkoihin osallistui yhteensä 86 osallistujaa.

Vastaavasti hanke toteutti 6.11.2010 opintomatkan Digiexpo -tapahtumaan. Opintomatkalle osallistui yhteensä 36 henkilöä. Keväällä 2012 hanke toteutti 3.3.2012 opintomatkan Kuva & Kamera –tapahtumaan. Opintomatkalle osallistui 33 henkilöä.

Kaikkiaan kotimaan opintomatkoihin osallistui 155 osallistujaa.

Opintomatka Belgiaan ja Hollantiin

Kevään, kesän ja alkusyksyn 2011 aikana valmisteltiin hankesuunnitelman mukainen kv. opintomatka Belgiaan ja Hollantiin, joka toteutettiin **13.-17.9.2011**. Opintomatkan järjestelyissä apuna oli Suupohjan Kehittämisyhdistys ry. Opintoryhmän koko oli 14 henkilöä. ELY -keskus teki opintomatkasta hyväksytyn päätöksen 8.9.2011. Opintomatkaan liittyvät kustannukset kilpailutettiin rahoittajan edellyttämällä tavalla. Opintomatka oli järjestelyiltään onnistunut ja opintoryhmältä saatiin positiivista palautetta.

Opintomatkalle osallistuivat seuraavat henkilöt: Ahonen Mika, Naukkarinen Petri, Rantakoski Tiina, Sampala Aatu, Siltanen Tatu, Söderman Kaj, Torpo Timo, Uimonen Janne, Ylikoski Esa, Åkerberg Esa-Matti, Takamäki Tuija, Pihlajaniemi Hanna-Leena, Saarijärvi Tomi, Uusi-Kokko Riitta. Riitta Uusi-Kokko ja Tomi Saarijärvi osallistuivat opintomatkalle kokonaisuudessaan Suupohjan koulutuskuntayhtymän kustannuksin. Uusi-Kokko SAI:n edustajana ja matkanjohtajan roolissa. Hanna-Leena Pihlajaniemi ja Tuija Takamäki osallistuivat matkalle Suupohjan kehittämissyhtymän varoin.

Opintomatalla syntyi kontakteja, jotka voisivat poikia konkreettista yhteistyötäkin tulevaisuudessa, tämä vaatii tietenkin aktiivista työtä tällaisen aikaansaamiseksi. Opintomatka kerrytti myös hyvin hankkeen yksityistä rahoitusta. Tarkempi matkakertomus löytyy Suvimedia.fi sivustolta, sieltä löytyy myös kuvamateriaalia opintomatkasta. Vastaava matkakertomus toimitettiin rahoittajalle maksatuksen yhteydessä. Opintomatkalainen Tatu Siltanen teki opintomatkasta dokumentin, tämä on katseltavissa Suvimediatv.fi –kanavalla. Paikallislehdet Suupohjan seutu ja Kauhajoki -lehti julkaisivat matkasta juttuja.

5.6 Hankkeesta tiedottaminen ja koulutusten markkinointi

Suvi -mediakoulutuksia on mainostettu paikallislehdissä, alueella ilmestyvissä julkaisuissa ja verkkopalveluissa sekä sosiaalisen median (facebook) verkkopalveluissa. Hanke on tehnyt yhteistyötä Suvi-Mediahankkeen ja muiden kehittämissyörykösverkostojen kanssa. On myös informoitu alueen verkostoja/yhteisöjä, hyödynnetty olemassa olevia sähköpostilistoja ja tiedotettu käynnistyvistä koulutuksista. Hanke on ollut esillä alueen paikallislehdissä, seutulehti Suupohjalaisessa ja alueen Suupohja-infossa. Koulutuksista ja opintomatkoista on tiedotettu lehdissä ja hanketta on myös esitelty videon keinoin. Hankkeen verkkosivuilta www.suvimedia.fi on löytynyt ajankohtaiset tiedot hankkeesta ja tulevista koulutuksista.

5.7 Kustannukset ja rahoitus

Hanke on toteutunut lähes kustannusarvion rajoissa. Hankkeen jatkoajan hakemisen yhteydessä tehtiin muutoshakemus kustannuslajeihin.

KUSTANNUKSET	Kustannusarvio	Muutos	Toteutunut
	päätös 7.5.2009	päätös 16.12.2011	
Palkkauskulut	35 000,00 €	39 600,00 €	40 439,01 €
Ostopalvelut ja palkkiot (koulutukset)	35 000,00 €	31 600,00 €	29 918,17 €
Vuokrat	39 000,00 €	39 940,00 €	39 743,81 €
Kokouspalkkiot	1 200,00 €	560,00 €	500,00 €
Kotimaan matkakulut	3 800,00 €	2 890,00 €	3 224,50 €
Ulkomaan matkakulut	12 000,00 €	10 700,00 €	11 012,76 €
Markkinointi, tiedottaminen, muut kulut	5 000,00 €	5 710,00 €	6 072,99 €
Yhteensä	131 000,00 €	131 000,00 €	130 911,24 €
Yksityinen rahoitus	13 100,00 €	13 100,00 €	13 100,00 €

Yksityistä rahoitusta on kertynyt hankkeessa tarvittava 13 100€ (10%).

Hankkeessa on saatu ensimmäinen maksuspäätös 31.08.2010 maksatushakemuksen mukaisena ja toinen maksuspäätös 30.11.2011. Kolmas maksatushakemus 30.12.2011 tilanteesta on vielä rahoittajalla käsittelyssä. Viimeinen maksatus haetaan kesäkuussa 2012.

5.8 Raportointi ja seuranta

Hankkeen raportointi ja seuranta on toteutettu rahoittajan edellyttämällä tavalla. Hanketta on ohjannut yhteistyötahoista ja rahoittajien edustajista muodostettu ohjausryhmä. Hankkeen toteutumisen ja talouden seurantaan ovat osallistuneet projektipäällikön kanssa koulutuskuntayhtymästä Riitta Uusi-Kokko ja Hannu Vainionkulma sekä pääkirjanpitäjä Kerttu Yli-Juoni.

Hankkeessa on tehty tarvittavat väliraportoinnit rahoittajalle, vuosiraportoinnit ja seurantatiedot sekä maksatuksen yhteydessä tarvittavat raportit.

5.9 Toteutusolehtukset ja riskit

Hankkeelle asetetut tavoitteet opiskelijamääristä ovat olleet haasteelliset. Erityisesti tavoite että henkilö sitoutuisi suorittamaan koko koulutuskokonaisuuden. Hankesuunnitelmassa on lisäksi ollut tavoite että koulutuksiin osallistuisi yhteensä 80 opiskelijaa. Opiskelijoiden haaste sitoutua pitkäkestoiisiin koulutuksiin on ollut yksi riskitekijä. Myös yksityisen rahoituksen kertyminen on asettanut hankkeelle haasteita.

Tärkeää on ollut myös miten Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän rinnakkainen Suvi-Media kehittämishanke on onnistunut kehittämistoiminnassa ja luonut edellytyksiä mm. sisällön jakeluun ja yhteistoimintaan. Opiskelijoiden väliseen yhteistoiminnan syntymiseen on vaikuttanut hyvin paljon se millaisia henkilöitä hankkeeseen on osallistunut. Hankkeen koulutuksethan ovat olleet avoimia kaikille kiinnostuneille.

5.10 Yhteistyötahot

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, Suvi-Media -kehittämishanke
 Kauhajoen seudun aluekeskusohjelma, seudullinen viestintätiimi
 Suupohjan kehittämissyhdystys
 Länsi-Suomen Eurooppa –toimisto
 Suupohjan Seutuverkko Oy
 Suomen Seutuverkot ry
 Kauhajoen Data-Info Oy
 Kauhajoen, Kankaanpään ja Seinäjoen kameraseurat

Hankkeen edunsaajia ovat olleet kaikki Suupohjan alueen harrastajat ja aiheesta kiinnostuneet ihmiset.

6 TULOKSET JA VAIKUTUKSET

Hankkeessa on käynnistetty koulutustoimintaa, mitä ei aiemmin ole ollut alueella kaikille tarjolla. Näihin koulutuksiin on hankkeen aikana osallistunut 70 opiskelijaa. Koulutuksiin osallistujat ovat oppineet koulutuksissa hyvin laaja-alaisesti AV-taitoja. Aihealueen osaaminen on lisääntynyt alueella, tämä osaltaan tukee alueellista sisällöntuotantoa ja mm. paikallis-tv toiminnan kehittymistä.

Hanke on toteuttanut oppimisympäristön mediaharrastajien käyttöön. Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus hyödyntää joustavasti hankkeen laitteistoja ja tiloja. Kauppaoppilaitos on hankkeen jälkeen nähnyt tarpeelliseksi hankkia hankkeelle vuokratut laitteistot omaan käyttöönsä. Erityisesti videokuvaamiseen, editointiin ja jälkituotantoon liittyvät kurssit ovat kiinnostaneet opiskelijoita. Koulutuskuntayhtymällä on valmiudet ja osaaminen järjestää aihepiirin koulutusta jatkossakin ja kehittää tätä eteenpäin.

Koulutuksissa on keskitytty pääosin kouluttamaan opiskelijoita tuottamaan julkaisukelpoista materiaalia tulevaisuudessa, jonkin verran on myös tehty alueellista sisältöä koulutusprojekteissa. Sisältöjen julkaisemiseen on ollut käytössä rinnakkaisessa Suvimedia -kehittämishankkeessa synnytetty iptv/netti-tv –kanava.

Koulutustoiminta on kerännyt aiheesta kiinnostuneita ihmisiä yhteen. Voidaan puhua löyhästä ihmisten verkostosta. Osa koulutuksiin osallistujista on kokenut oppijayhteisön ja yhteisöllisyyden erityisen tärkeäksi kun taas joku toinen on tullut koulutukseen ”vain” oppiakseen taitoja. On syntynyt aiheesta innostuneiden ihmisten kohtaamisia, nämä voivat tulevaisuudessa johtaa hyvinkin moninaiseen toimintaan. Yhteistoiminnan kehittymistä jatkossa tukee se, että Suvi-media kehittämissankkeen tuloksena on alueelle perustettu toiminnan jatkuvuutta ja kehittymistä varten Suvimedia ry.

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA EHDOTUKSET JATKOTOIMIKSI

Suvimedia –koulutushanke on ollut pitkälinen projekti. Se on tarjonnut sellaisia koulutussisältöjä mitä aiemmin ei alueella ole ollut tarjolla ja antanut välineet ja tilat osallistujien käyttöön. Varmasti tämän sisältöisestä koulutuksesta on kiinnostuneita hankkeen jälkeenkin, kysehän on taidoista joita meillä jokaisella olisi hyvä olla. Koulutuskuntayhtymällä on valmiudet ja osaaminen järjestää aihepiirin koulutuksia jatkossakin.

Vastaavanlaisille lainattaville laitteille ja joustavasti käytettävissä oleville tiloille olisi varmaankin käyttöä myös tulevaisuudessa. Suvimedia -kehittämissankkeessa perustettu Suvimedia ry yhteistyökumppaneineen voisi olla taho joka ottaisi roolia näiden järjestämisessä. Voisi hyvinkin miettiä miten julkisorganisaatioiden tilojen ja laitteiden käyttöastetta voidaan uusin ideoin lisätä.

Olisi toivottavaa että Suupohjan Ammatti-Instituutti on myös jatkossa aktiivinen toimija aihealueen kehittämistoimissa alueellamme. Vaikkakin hankkeen koulutuksiin osallistui melko vähän nuoria, niin voi arvioida että kehittämishankkeella on ollut vaikutuksia myös SAIN nuorisopuolen koulutuksen kehittymiseen. Laitteethan ovat olleet osin nuorisosaasteen käytettävissä ja nuoret ovat mm. harjoitteluissaan osallistuneet Suvimedia –hankkeiden toimintaan monin tavoin.

On haaste sitoutua pitkäkestoisiin koulutuksiin, jotka liittyvät harrastustoimintaan. Pitkäkestoisen koulutuksen rinnalle tarvitaan varmasti tiiviimpää ja lyhyempää koulutusta, mutta kuitenkin osaamisen kertymiseen tarvitaan aikaa ja panostusta, opiskelua ja käytännön tekemistä.

Suvimedia –koulutushanke on osaltaan antanut valmiuksia ja taitoja toteuttaa alueellista sisällöntuotantoa ja uuden ajan paikallis-tv toimintaa. Se on myös synnyttänyt aihealueesta kiinnostuneiden ihmisten löyhän verkoston. Osallistuminen vapaaehtoispuolelta ponnistavaan yhteisölliseen tekemiseen vaatii kuitenkin hyvän motiivin ja samanhenkistä seuraa. Tarvitaan myös edelläkävijyyttä, visioita, strategiaa ja johtajuutta, siksi Suvimedia -toiminnan jatkuvuuden ja kehittymisen kannalta olisikin tärkeää että Suvimedia ry vie määrätietoisesti eteenpäin hankkeissa synnytettyä toimintaa tulevaisuudessa ja vahvistaa yhteistoimintaa eri toimijoiden välillä.

8 ALLEKIRJOITUKSET JA PÄIVÄYS

Kauhajoella

Matti Voutilainen
rehtori

Mika Ahonen
projektipäällikkö

LIITE

SUVIMEDIA-DVD